

1. Resumen ejecutivo

Cada newsletter ECR hoy recorre un flujo manual (mapeado en papel operativo):

- 1. Proponer fechas + enviar copys
- 2. OK cliente externo
- 3. Fondo portada Midjourney
- 4. Logo + texto en Canva
- 5. Validación interna (Tito/Vale) → externa (ajustes **solo si aplica**)
- 6. Armar carrusel (fondos MJ + textos/logo Canva)
- 7. Validación interna → externa (ajustes **solo si aplica**)
- 8. Animar video (carrusel) + programar / publicar

Propuesta: formalizar ese recorrido en **MOVA (HTML + JSON consolidado)** y automatizar con agente Cursor todo lo que es *producción repetible de texto y prompts*, dejando humanos solo donde la herramienta externa o la marca lo exigen.

Pregunta a MOVA: ¿Descongelar ECR-NL como playbook v1 (Copys + Portada + consolidado estados) con métricas y autonomía parcial demostrable, y roadmap v2-v3 para carrusel/video?

2. Problema concreto

Hoy el proceso de cotización/producción de un NL toma **6-10 horas** por ciclo porque:

- Copys Feed/Carrusel/Video × A/B se escriben a mano con reglas en la cabeza (emojis/CTAs no repetir).
- Prompts Midjourney se arman caso a caso; slides del carrusel a menudo salen “parecidas” a la portada.
- Validaciones interna/externa se repiten aunque **no haya observaciones**.
- No hay consolidado único (archivo ↔ etapa ↔ VB ↔ fecha) como en SEO; el estado vive en chat, Canva y memoria.

Impacto: costo operativo alto, inconsistencia de marca, imposibilidad de subir a 2-4 NL/mes sin sumar horas lineales.

Meta v1: ≤ 4 hrs/NL (-40% mín.) · **ROI est.:** ~CLP \$720.000/año a 1 NL/mes.

3. Flujo real (mapa de automatización)

Fuente: recorrido operativo en pizarra (imagen 1) + lista de validación (imagen 2).

[1] Fechas publicación + Copys	← AUTOMATIZABLE (agente + plantilla)
↓	
[2] OK cliente externo	← HUMANO (gate obligatorio)
↓	
[3] Fondo portada Midjourney en MJ)	← ASISTIDO (agente genera prompt; humano pega)
[4] Logo + texto Canva	← HUMANO (montaje marca)
↓	
[5] VB interno Tito/Vale	← HUMANO corto
Observaciones → SOLO SI APLICA	← regla de sustracción
[6] VB externo	← HUMANO (gate)
↓	
[7] Carrusel: fondos MJ + textos Canva	← ASISTIDO prompts / HUMANO montaje

[8] VB interno → VB externo	← igual; observaciones solo si aplica
↓	
[9] Animar video + programar publicar	← CHECKLIST asistido / HUMANO Canva + LinkedIn

3.1 Qué se automatiza vs qué queda humano (honesto)

Paso	Automatiza MOVA/agente	Humano
1.1 Fechas	Sugerir calendario NL en consolidado	Confirmar
1.2 Copys	Generar Feed/Carrusel/Video A/B + emojis/hashtags	QA <15 min
3 Portada fondo	3 prompts MJ (BASE+scene+ANTITEXT)	Pegar en MJ, elegir 1
4 Logo/texto	—	Canva
5-6 / 8 Validaciones	Registrar estado + observaciones en JSON	Tito/Vale / cliente
7 Carrusel fondos	Prompts por slide (composiciones distintas)	MJ + Canva
7 Textos slides	Borrador desde artículo (v2); Tito valida	Tito/Vale
9 Video + publicar	Checklist duración/transiciones	Canva + LinkedIn

Autonomía (definición que pide el gate):

El sistema produce **sin redacción humana** los entregables de texto/prompt y **persiste estado** sin depender de memoria. No pretende operar Midjourney/Canva/LinkedIn sin persona en v1.

3.2 Regla de validación (imagen 2)

Checklist fijo de 9 pasos. Las **observaciones/correcciones solo existen si aplica**:

- Si VB interno = OK → no se abre loop de ajustes.
- Si hay observación → se registra en consolidado (`observaciones[ ]`) con dueño y se reabre **solo** la etapa afectada (no todo el NL).
- VB externo no se pide dos veces si no hubo cambios.

Esto baja tiempo de ciclo (principio Tiempo de ejecución / Tiempo de creación).

4. Modelo Consolidado (inspirado en SEO)

El área SEO estructura el trabajo con **consolidados** (hojas históricas + hojas mes/año + columnas con dueño + tickets VB). ECR-NL aplica el mismo patrón en **JSON** (fuente de verdad MOVA), no en Sheets sueltos.

4.1 Consolidado ECR-NL (por año)

Campo	Dueño	Uso
<code>id / mes / n1Numero</code>	Editora CM	Identidad del ciclo
<code>tituloArticulo / articuloArchivo</code>	Editora	Insumo aprobado

fechaPublicacionPropuesta	Editora (agente sugiere)	Paso 1.1
copysArchivo + vbCopysExterno	Agente / Cliente	Paso 1-2
portadaPrompt / portadaAsset / vbPortadaInterno / vbPortadaExterno	Agente / Tito-Vale / Cliente	Pasos 3-6
carruselPrompts[] / carruselAsset / vbCarruselInterno / vbCarruselExterno	Agente / Tito-Vale / Cliente	Pasos 7-8
videoAsset / publicadoEn / urlLinkedIn	Operadora	Paso 9
observaciones[]	Quien observa	Solo si aplica
hrsReales / rondasAjuste	Sistema	Medición

Administración de estructura: **dueño ECR-CM** (igual que editora SEO en consolidados). Cambios de schema = commit en repo, no chat.

Archivo vivo: `index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/ecr-nl-flujo.json` (+ array `newsletters[]`).

5. Factibilidad por principio MOVA (autoevaluación)

#	Principio	Score esperado	Cómo se cumple
1	Sustracción	Cumple	Menos memoria, menos loops sin observación, un consolidado
2	Seguridad info	Cumple/ajuste	Estados y archivos en repo; sin credenciales en JSON; VB con timestamp
3	Interoperabilidad	Cumple/ajuste	Contratos prompt/asset/estado; no API opaca en v1
4	Autonomía	Cumple parcial	Autonomía de <i>producción</i> (texto/prompt/estado); ejecución MJ/Canva humana acotada
5	Tiempo ejecución	Cumple	Meta ≤ 4 hrs/NL; loops condicionales
6	Agilidad uso	Cumple	Reglas en FORMATO-COPYS + BASE estilo (ya cumplió)
7	Escalabilidad	Cumple	N registros JSON / mismo HTML; horas humanas sublineales
8	Medibilidad	Cumple	Baseline 6-10 h $\rightarrow$ meta ≤ 4 h; ROI ~CLP \$720k/año; KPIs en JSON
9	Tiempo creación	Cumple/ajuste	v1 en 2-4 sem; piloto 1 NL
10	TCO	Cumple	Infra/APIs nuevas \$0; licencias ya en uso; mant. ~2 h/mes